



Alle Terminangaben vorbehaltlich Entscheide Bauherrschaft, vorbehaltlich allfälliger Bewilligungen und Einsprachen.  
 Die Vorlaufzeit ab Start Ausschreibungsplanung bis Start Submission Paket 1+2 ist knapp eingestellt. Zeitkritisch ist die Planung und Submission Holzbau sowie die Avor Holzbau.  
 Die Fristen Submissionen sind gemäss den Vorgaben der öffentlichen Beschaffung eingestellt.