

Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt

2.1) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt E, OG best. Bibliothek -> neu L-AVOR 02.06.2020, 05.07.2021 fl

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Rückbau und Entsorgung Bodenbelag	m2	36	40	1'440.00	70.00	120.00	1'630.00	150.00	10.00	Fr. 1'790.00
Neue Trennwand in Leichtbau - Anteil	m2	14	140	1'960.00	100.00	160.00	2'220.00	200.00	10.00	Fr. 2'430.00
Gipserarbeiten	m2	43	28	1'200.00	60.00	100.00	1'360.00	120.00	10.00	Fr. 1'490.00
Malerarbeiten	m2	75	10	750.00	40.00	60.00	850.00	80.00	10.00	Fr. 940.00
Neuer Bodenbelag	m2	36	100	3'600.00	180.00	290.00	4'070.00	370.00	30.00	Fr. 4'470.00
Allg. Zimmer- und Maurerarbeiten				1'500.00	80.00	120.00	1'700.00	150.00	10.00	Fr. 1'860.00
Neue Türe	St	1	1650	1'650.00	80.00	130.00	1'860.00	170.00	10.00	Fr. 2'040.00
Allg. Elektro-Installation und Beleuchtung				7'000.00	350.00	570.00	7'920.00	710.00	50.00	Fr. 8'680.00
Audio / Video / UKV				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Sanitär / Heizung				4'200.00	210.00	340.00	4'750.00	430.00	30.00	Fr. 5'210.00
Schulspezifische Einrichtungen / Mobilar				5'000.00	250.00	400.00	5'650.00	510.00	40.00	Fr. 6'200.00
Total				30'300.00	1'520.00	2'450.00	34'270.00	3'090.00	220.00	Fr. 37'580.00